

Estrazione Task — Riunione 28 Luglio 2026

Riccardo Fagioli, Cristiano Musa, Federico — tutti i task espressi, in forma generale

Mini Aula — 10 imprenditori

- ☐ Raccogliere la lista dei 10 nomi target (partenza: gruppo “140 grammi”)
- ☐ Fare intelligence/dossier sui target: recensioni, sito, social
- ☐ Decidere il meccanismo di “busta chiusa” (percentuale di sconto, numero di buste)
- ☐ Decidere la formula del deposito/impegno alla presenza (rimborso raddoppiato o blocco carta)
- ☐ Preparare un report personalizzato per ciascun prospect (bilanci, KPI, angoli ciechi)
- ☐ Preparare un video sales personalizzato ad personam per ciascun prospect
- ☐ Fissare data e location dell'evento (ipotesi fine settembre/inizio ottobre, Cagliari)
- ☐ Organizzare le prime chiamate di aggancio (Gianluca) e la consegna fisica del materiale
- ☐ Valutare la replica a Olbia per chi non partecipa alla prima sessione
- ☐ Valutare la ripetizione periodica dell'iniziativa se il modello funziona (es. a gennaio)
- ☐ Valutare di portare 2-3 clienti convertiti sul palco dell'evento Iknosys come prova sociale

Roberto Atzori e CRM

- ☐ Coinvolgere Roberto Atzori da subito nei processi esistenti (senza cambiare CRM ora)
- ☐ Chiarire se il contratto HubSpot si rinnova automaticamente se non disdetto ora
- ☐ Organizzare l'incontro tecnico con Roberto e Fabio entro il 25 agosto per estrarre i dati da HubSpot
- ☐ Disdire HubSpot una volta completata l'estrazione dati
- ☐ Lanciare la prima campagna PPC (target: primi 10 giorni di settembre)
- ☐ Riconciliare la nuova data di lancio con la scadenza vincolante precedente (18-20 agosto)
- ☐ Confermare la decisione a “Marco” in serata e chiarirne l'identità
- ☐ Appuntamento con Roberto: venerdì 31 luglio 2026
- ☐ Prossimo incontro Riccardo/Cristiano/Federico: martedì 4 agosto 2026

Evento Iknosys (17 novembre)

- ☐ Aggiornare la zonizzazione generale rispetto all'anno scorso
- ☐ Portare il catering dentro lo spazio principale

- ☐ Decidere il trattamento dell'area Centurion (clienti VIP)
- ☐ Riorganizzare l'area sponsor
- ☐ Riposizionare lo stand Iknosys (podio a sinistra del palco principale) per bilanciare i flussi
- ☐ Separare i flussi food/beverage per far muovere le persone in sala
- ☐ Confermare il fornitore dei robot per lo stand Iknosys (azienda non ricordata)
- ☐ Seguire la trattativa con Daniele Cavallini per gli androidi/umanoidi (noleggio vs acquisto)
- ☐ Valutare un box di realtà virtuale come attrazione
- ☐ Garantire che l'evento parta puntuale alle 9:00 con qualcosa di concreto
- ☐ Preparare un intervento/keynote sul rischio di sostituzione da IA
- ☐ Chiarire cosa sia il “progetto di Monte Magno” citato in riunione
- ☐ Preparare un intervento sul paradigma WeChat vs Apple
- ☐ Confermare il numero di hostess (tra 8 e 12) entro una deadline

Nota: estrazione generale, non filtrata per priorità — dettagli e collegamenti completi nel vault, nota "Riunione Riccardo Fagioli e Cristiano - Mini Aula e Evento Iknosys (2026-07-28)".